

Приложение 2

к Приказу №57 от 30.08.2024

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора

А.Л.Черповодский



Дорожная карта

действий по созданию и функционированию

Центра образования естественно-научной и технологической направленности

«Точка роста» на базе МБОУ «Приискковая СОШ»

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные
1	Согласование типового проекта зонирования Центра	Июнь-август	Рабочая группа
2	Согласование перечня оборудования Центра	Май-июнь	Директор
3	Согласование объёма финансового обеспечения на функционирование Центра по статьям расходов	Май	Директор
4	Правовое обеспечение создания и функционирование Центра	Август	Директор
5	Утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	Август	Директор
6	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Май	Директор
7	Повышение квалификации педагогов Центра	Сентябрь-декабрь	Завуч
8	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Август	Завуч
9	Закупка, доставка и наладка оборудования	Август-октябрь	Директор
10	Организация набора детей, обучающихся по программе Центра	Август-сентябрь	Завуч
11	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения	По плану	Директор

	реализации мероприятий по созданию Центра		
12	Открытие Центра	Сентябрь-октябрь	Директор, завуч
13	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Ноябрь-декабрь	Завуч